CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.060.070-69/2018	874933/2018		MAPA	PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR	PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	PINHEIRINHO DO VALE/RS	L. ESCOLA - L. ÁGUA AZUL - L. PLANALTO	PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		..9/7792-94		01/02/2019

Nº do Evento	Título dos Eventos	Do ponto 0 até 25% do trecho	Do ponto de 25% da Linha Es	Do ponto de 50% da Linha Es	Do ponto de 75% da Linha Es	Do ponto 0 da Linha Água Azu	Do ponto de 25% da Linha Ág	Do ponto de 50% da Linha Ág	Do ponto de 71,98% da Linha	Do ponto de 93,97% da Linha	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9																																															
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																						
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																						
2	PAVIMENTAÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																															
3	SINALIZAÇÃO									9																																														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
Parcela	%	11,95%	11,88%	11,88%	11,88%	11,13%	11,13%	10,03%	10,03%	10,09%
	R$	72.110,30	71.656,80	71.656,80	71.656,80	67.178,25	67.178,25	60.505,45	60.505,45	60.889,52
Acumulado	%	11,95%	23,83%	35,71%	47,58%	58,72%	69,85%	79,88%	89,91%	100,00%
	R$	72.110,30	143.767,10	215.423,90	287.080,70	354.258,95	421.437,20	481.942,65	542.448,10	603.337,62

PINHEIRINHO DO VALE/RS, 31 de janeiro de 2019
Local e Data

Responsável Técnico - Eng. Civil Rafael Ca
CREA / CAU RS/SC 153986-8