CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Planilha de Levantamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1.062.693-92/2018	882072/2018		MAPA	PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR	PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	INÍCIO DA OBRA
MUNICÍPIO DE PINHEIRINHO DO VALE	PINHEIRINHO DO VALE/RS	L. CAPIVARA - L. PEIXE ASSADO - L.	PROG. APOIO AO DESE. DO SETOR AGROPECUARIO	05/06/2019

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF
		..10/0996-30	

% Realizado Acum.: 100,00% **Período:** 02/01/2020 a 01/02/2020 **Medição:** 09

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.
2	PAVIMENTAÇÃO (pista de rolame	1 2 3 4 5 6 7 8 9
3	SINALIZAÇÃO (meio-fio)	7 8 9

Medições		Datas das medições										
		01/06/2019	01/07/2019	01/08/2019	01/09/2019	01/10/2019	01/11/2019	01/12/2019	01/01/2020	01/02/2020			
		Medição 01	Medição 02	Medição 03	Medição 04	Medição 05	Medição 06	Medição 07	Medição 08	Medição 09	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período	%	10,32%	10,23%	10,23%	10,23%	13,97%	13,97%	10,33%	10,33%	10,40%			
	R$	56.552,90	56.099,40	56.099,40	56.099,40	76.568,10	76.568,10	56.604,85	56.604,85	56.998,76			
Acumulado	%	10,32%	20,55%	30,78%	41,02%	54,98%	68,95%	79,28%	89,60%	100,00%			
	R$	56.552,90	112.652,30	168.751,70	224.851,10	301.419,20	377.987,30	434.592,15	491.197,00	548.195,76			

PINHEIRINHO DO VALE/RS, 06 de maio de 2019
Local e Data

Resp. Téc. Fiscal / Engº Civil Rafael Cazarolli
CREA / CAU: RS/SC 153986-8
ART: 10099630

27.477 v006 micro